

Приложение 1
к распоряжению Министерства
территориальной политики
Московской области
от 16.10.2023 № 13

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Министерства территориальной
политики Московской области
от 16.10.2023 № 13)
Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: городской округ Серебряные Пруды Московской области

Наименование проекта: «Приобретение и установка малых игровых форм для дошкольного отделения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Петровская средняя общеобразовательная школа»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
361 000,00	310 000,00	43 500,00	7 500,00	357 390,00	306 900,00	43 065,00	7 425,00	357 390,00	306 900,00	43 065,00	7 425,00	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно.

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине: -

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 16.10.2023 года.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 14.11.2023 года.

5. К отчету прилагаются на 6 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, после реализации проекта).

Инициатор (представитель инициативной группы) - депутат Московской областной Думы
Исаев И.М



(подпись)

Глава городского округа:

Павлихин О.В.



(подпись)

М.П.

Дата «01» декабря 2023 года

