

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения от 16.08.2021 №9)

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: городской округ Серебряные Пруды Московской области

Наименование проекта: «Приобретение бензокос, бензопил, бензиновых триммеров, бензоножниц и мотоблоков для проведения работ по благоустройству территории городского округа Серебряные Пруды Московской области»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Причины отклонения
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *		
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9	
1052640,00	1000000,00	42110,00	10530,00	438832,71	416891,07	11411,64	10530,00	438832,71	416891,07	11411,64	10530,00	0	


*Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен с нарушением срока поставки (на 10 дней)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: задержка срока поставки вызвана затруднениями в перевозке.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 17.08.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 30.09.2021 г.
5. К отчету прилагаются на 5 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта).

Инициатор (представитель инициативной группы):


Васильев Н.И.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа:

Павлихин О.В.
(Ф.И.О.)

М.П.


(подпись)

Дата «05» октября 2021 г.

